



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
SUBPREFEITURA ITAQUERA

**TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO 06/SUB-IQ/2024**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 6041.2024/0000699-4

**TERMO DE CONTRATO:** 06/SUB-IQ/2024.

**LICITAÇÃO POR CONCORRÊNCIA PRESENCIAL:** 90004/SUB-IQ/2024

**CONTRATANTE:** SUBPREFEITURA DE ITAQUERA – CNPJ 06.056.497/0001-46.

**CONTRATADA:** AZ KOMPASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ: 04.659.640/0001-69

**OBJETO DO CONTRATO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO NA PRAÇA BOM PASTOR, LOCALIZADO NA RUA PROF.º LEÔNICIO GURGEL, 669 - ITAQUERA - SÃO PAULO – SP – CEP 08255-585.

**OBJETO DO ADITAMENTO:** PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL E REPLANILHAMENTO

Aos 15 (quinze) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco, a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, através da **SUBPREFEITURA DE ITAQUERA**, com Sede à Rua Augusto Carlos Bauman, nº. 851 – Itaquera, CNPJ 06.056.497/0001-46, representada neste ato pelo Subprefeito, Senhor **RAFAEL LIMONTA COSTA**, denominada **CONTRATANTE** e a empresa **AZ KOMPASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ: 04.659.640/0001-69** com sede na Rua Aimberê nº 1.068 – conjunto 06 - Perdizes - São Paulo -SP, CEP 05018-011, telefone: (11) 93070-6310, e-mail: [azkompassengenharia@gmail.com](mailto:azkompassengenharia@gmail.com), neste ato representada pela senhora **MONALISA FÁTIMA GALLINUCCI**, Sócia/Diretora, portadora do RG: 19.639.949-X – SSP/SP, e do CPF Nº: 149.400.628-64, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem de comum acordo assinar o presente Termo Aditivo nº 04 ao Contrato em epígrafe, cujo objeto foi acima descrito, consoante despacho autorizatório exarado no Processo eletrônico nº 6041.2024/0000699-4, sob doc. SEI nº 125504706, na conformidade das seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA  
DA PRORROGAÇÃO**

**1.1.** Fica prorrogado o prazo para conclusão dos serviços, objeto do Contrato em epígrafe, por **15 (quinze) dias** corridos, com início em **16/05/2025** até **30/05/2025**.



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
SUBPREFEITURA ITAQUERA

**CLÁUSULA SEGUNDA  
DO REPLANILHAMENTO**

**2.1** - Fica consignado o replanilhamento do Contrato em referência, nos termos que segue nas planilhas contidas sob documentos 125062984 e 125063175, que integra o presente para todos os fins.

**2.2** - As alterações mediante acréscimo, redução, inclusão e supressão de itens estão detalhadamente descritas nos documentos citados, e promoveram um aumento de R\$ 312.184,40 (trezentos e doze mil cento e oitenta e quatro reais e quarenta centavos), correspondente a aproximadamente 22,48% do valor inicialmente ajustado.

**CLÁUSULA TERCEIRA  
DO VALOR E DOTAÇÃO**

**3.1** - De acordo com a Cláusula Segunda, a contratação passa de R\$ 1.388.721,65 (um milhão, trezentos e oitenta e oito mil setecentos e vinte e um reais e sessenta e cinco centavos) para R\$ 1.700.906,05 (um milhão, setecentos mil novecentos e seis reais e cinco centavos).

**3.2** - Para suportar a despesa relativa ao aditamento foi emitida a Nota de Empenho nº 60.029/2025, no valor de R\$ 312.184,40 (trezentos e doze mil cento e oitenta e quatro reais e quarenta centavos), na dotação orçamentária nº 67.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.51.00.00.1.500.9001.1.

**CLÁUSULA QUARTA  
DA RATIFICAÇÃO**

**4.1** – Ficam mantidas as demais cláusulas contratuais.

E do que ficou convencionado foi lavrado o presente Termo, em 02 (duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas assinado, juntamente com as testemunhas abaixo.

\_\_\_\_\_  
**RAFAEL LIMONTA COSTA**  
**SUBPREFEITO – SUB-IQ**  
**CONTRATANTE**

**AZ KOMPASS ENGENHARIA** Assinado de forma digital por  
**E CONSTRUCOES** **AZ KOMPASS ENGENHARIA E**  
**LTDA:04659640000169** **CONSTRUCOES**  
**LTDA:04659640000169**


\_\_\_\_\_  
**AZ KOMPASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP**  
**MONALISA FÁTIMA GALLINUCCI**  
**SÓCIA/DIRETORA**  
**CONTRATADA**

Testemunhas:

1).....

  
**Erika Held Fonseca**  
**RF 614.906**

2).....

  
**Marisa Cristina Marcandi Antunes**  
**RF 625.134.4**