



# PREFEITURA DE SÃO PAULO

## SUBPREFEITURA DE ARICANDUVA / FORMOSA / CARRÃO Assessoria Jurídica

Rua Atucuri, 699, - Bairro Vila Carrão - São Paulo/SP - CEP 03411-000  
Telefone: /(11) 3396-0815/0818/0819

### TERMO DE ADITAMENTO

**TERMO ADITIVO Nº 013/SUB-AF/2026 AO TERMO DE CONTRATO Nº 021/SUB-AF/2025**  
PROCESSO Nº 6030.2025/0004462-6

### **DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/SEMIL/2024**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO

**CONTRATADA:** ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ nº 66.748.955/0001-30

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção, conservação, reparos pontuais e pequenos serviços de Revitalização de área pública situado na Rua Lutécia, 1782 - Vila Carrão, São Paulo/ SP, conforme especificações técnicas do edital relativo ao Pregão eletrônico nº 90011/2024, através da ATA RP nº 051/SEMIL/2024.

**OBJETO DO ADITAMENTO:** Prorrogação da execução dos serviços por mais 45 (quarenta e cinco) dias.

Pelo presente termo contratual, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, neste ato representada pela **SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO**, por intermédio do Senhor Subprefeito **RAFAEL DIRVAN MARTINEZ MEIRA**, doravante designada **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 66.748.955/0001-30**, com sede à Rua Dr. Diogo de Faria, nº 1.202, conj. 42 e 43, Vila Mariana, São Paulo/SP, CEP 04037-004, representada por seu procurador Sr. **GERALDO DE MELO LEMOS**, inscrito no CPF sob o nº 664.XXX.XXX-72, doravante designada simplesmente **CONTRATADA**, têm entre si justo e contratado o que segue:

### CLÁUSULA PRIMEIRA

Com suporte na autorização de fls.152776437 e 152933465, notadamente da manifestação da Supervisão Técnica de Projetos e Obras - STPO, da Coordenadoria de Projetos e Obras 152643998 e 152906927, fica pelo presente formalizada, nos termos do artigo 105 da Lei nº 14.133/2021, a prorrogação da execução dos serviços, por mais 45 (quarenta e cinco) dias, do prazo contratual previsto no Termo de Contrato nº 021/SUB-AF/2025 147811160, firmado com a empresa **ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 66.748.955/0001-30**, a contar do vencimento atual, 16/03/2026, conforme solicitação às fls. 152878544, em virtude das elevadas e constantes chuvas na região, o prazo de conclusão da obra

necessita ser ampliado para assegurar a qualidade e a conformidade com os requisitos estabelecidos.

## CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam mantidas as demais cláusulas inseridas no contrato ora aditado.

E, para constar, lavrou-se o presente Termo de Aditamento, que lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas.

São Paulo, 18 de março de 2.026.



**GERALDO DE MELO LEMOS**  
**usuário externo - Cidadão**  
Em 23/03/2026, às 11:22.



**Rafael Dirvan Martinez Meira**  
**Subprefeito(a)**  
Em 23/03/2026, às 11:57.



**Maria Claudia Oliveira Lopes Bresqui**  
**Assessor(a) III**  
Em 23/03/2026, às 14:01.



**Ana Maria do Nascimento Silva**  
**Assessor(a) I**  
Em 23/03/2026, às 14:02.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **152777433** e o código CRC **1F90D61E**.

---

---

**Referência:** Processo nº 6030.2025/0004462-6

SEI nº 152777433