



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE ARICANDUVA / FORMOSA / CARRÃO Assessoria Jurídica

Rua Atucuri, 699, - Bairro Vila Carrão - São Paulo/SP - CEP 03411-000
Telefone: /(11) 3396-0815/0818/0819

TERMO DE ADITAMENTO

TERMO ADITIVO Nº 010/SUB-AF/2026 AO TERMO DE CONTRATO Nº 015/SUB-AF/2025
PROCESSO Nº 6030.2025/0004452-9

DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/SEMIL/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO

CONTRATADA: ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ nº 66.748.955/0001-30

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção, conservação, reparos pontuais e pequenos serviços de Revitalização de área pública situado na Praça Benedito Lacorte situada na Rua Baquiá X Rua Tiuba - Vila Carrão, São Paulo/ SP, conforme especificações técnicas do edital relativo ao Pregão eletrônico nº 90011/2024, através da ATA RP nº 051/SEMIL/2024.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação da execução dos serviços por mais 30 (trinta) dias.

Pelo presente termo contratual, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, neste ato representada pela **SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO**, por intermédio do Senhor Subprefeito **RAFAEL DIRVAN MARTINEZ MEIRA**, doravante designada **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 66.748.955/0001-30**, com sede à Rua Dr. Diogo de Faria, nº 1.202, conj. 42 e 43, Vila Mariana, São Paulo/SP, CEP 04037-004, representada por seu procurador Sr. **GERALDO DE MELO LEMOS**, inscrito no CPF sob o nº 664.XXX.XXX-72, doravante designada simplesmente **CONTRATADA**, têm entre si justo e contratado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Com suporte na autorização de fls.152790178 e 152950322, notadamente da manifestação da Supervisão Técnica de Projetos e Obras - STPO, da Coordenadoria de Projetos e Obras 152639816 e 152903636, fica pelo presente formalizada, nos termos do artigo 105 da Lei nº 14.133/2021, a prorrogação da execução dos serviços, por mais 30 (trinta) dias, previsto no Termo de Contrato nº 015/SUB-AF/2025 147807207, firmado com a empresa **ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 66.748.955/0001-30**, a contar do vencimento atual, 16/03/2026, conforme solicitação às fls. 152880491, em virtude das elevadas e constantes chuvas na região, o prazo de conclusão da obra necessita ser ampliado

para assegurar a qualidade e a conformidade com os requisitos estabelecidos.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam mantidas as demais cláusulas inseridas no contrato ora aditado.

E, para constar, lavrou-se o presente Termo de Aditamento, que lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas.

São Paulo, 18 de março de 2.026.



GERALDO DE MELO LEMOS
usuário externo - Cidadão
Em 23/03/2026, às 11:23.



Rafael Dirvan Martinez Meira
Subprefeito(a)
Em 23/03/2026, às 11:57.



Maria Claudia Oliveira Lopes Bresqui
Assessor(a) III
Em 23/03/2026, às 14:01.



Ana Maria do Nascimento Silva
Assessor(a) I
Em 23/03/2026, às 14:02.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **152790695** e o código
CRC **FAE3F7D4**.

Referência: Processo nº 6030.2025/0004452-9

SEI nº 152790695