

**ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO
PARQUE SANTO DIAS
(Biênio 2023/2025)**

Ata da 1ª Reunião Extraordinária realizada no dia 03 de Setembro de 2025, iniciada às 9h de forma presencial coordenada pelo gestor do parque com a presença dos membros e visitantes registrada na folha abaixo.

Havendo quórum, o(a) coordenador(a) cumprimentou os presentes, realizou algumas comunicações.

São Paulo, 03 de Setembro de 2025

Raphael P. Ferreira

Nome do Gestor

do Parque Santo Dias

Coordenador do Conselho Gestor

São Paulo, 03 de setembro de 2025

Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Gestor do Parque Santo Dias (biênio 2023/2025).

Estiveram presentes os conselheiros **Edson Filipe G. Lopes, Jorge Alex da Silva Gonzalez, Claudemir Pereira de Azevedo, Neide Santos e Edmir Ruiz Rodrigues**, além do gestor **Raphael Pereira Ferreira**, e o representante da Subprefeitura C. Limpo **Valdir Mancini**, representante do **Instituto Diamante Bruto, Jonatas Santos, Renata Cavalcante e Willian Nascimento**, representantes do **DIPO, Maryellen Sanchez e Isabela S. Belleno e Caio Pedrosa**, e a supervisora dos parques, **Fernanda Costa Alves**.

Pauta:

1. Situação da obra no Parque.
2. Assuntos diversos.

1. Situação da obra no Parque – Maryellen, arquiteta do **DIPO**, após breve apresentação dos presentes, iniciou sua fala informando que a **Qualida**, empresa até então responsável pela obra, está **deixando o contrato**. Hoje há **35% da obra concluída**, e a Qualida alega não contar com **saúde financeira** para continuar a **requalificação**. Com isso, a obra será **oferecida** para outra das empresas colocadas no **processo licitatório**, devendo levar aproximadamente **cinco meses** para a conclusão.

Houve questionamento acerca **da possibilidade de outro tipo de solução, não havendo** o que fazer **senão seguir o processo** previsto em contrato. Também foi levantado, por representante do **Instituto Diamante Bruto**, questionamento sobre a possibilidade de indicar **a empresa terceirizada** responsável pela **pista de skate**; pode haver essa **indicação**, desde que a empresa **possua os atestados solicitados** em contrato.

Também sobre a **pista de skate**, foi apontada a **necessidade de realizar algumas alterações** no projeto, sendo informado por **DIPO** que **não há mais possibilidade de alterar o projeto em questão estrutural**.

2. Assuntos diversos

Foi questionado pela **Neide**, da **Vida Corrida**, se há alguma **restrição de filmagens** no espaço do parque. A resposta é de que em **todos os parques da cidade é necessário solicitar autorização**, mas **não há nenhum tipo de restrição específica** em curso.

Sem mais, assinam os presentes: **Raphael P. Ferreira, Edmir Ruiz Rodrigues, Claudemir Pereira de Azevedo, Jonatas Santos, Samambaia, Renata Cavalcante de Souza, Neide Santos (ONG Projeto Vida Corrida), VALDIR MANCINI PALERMO**.

