



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**

**TERMO DE ADITAMENTO N° 045/SUB-MO/2025**

**PROCESSO ELETRÔNICO N° 6046.2025/0003399-0**

**TERMO DE CONTRATO N° 008/SUB-MO/2025**

**PREGÃO ELETRÔNICO N° 90002/SUB-MO/2025**

**CONTRATANTE:** Prefeitura do Município de São Paulo – Subprefeitura Mooca – SUB-MO

**CONTRATADA:** FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E OBRAS CIVIS PARA IMPLANTAÇÃO DE TALUDE, DRENAGEM SUPERFICIAL E FECHAMENTO DE ÁREA COM GRADE TIPO PARQUE.

**LOCAL:** AV. CONDESSA ELIZABETH DE ROBIANO, ENTRE PARQUE PIQUERI E A RUA SÃO FELIPE

**BAIRRO:** TATUAPÉ – SUBPREFEITURA DA MOOCA.

**OBJETO DO ADITAMENTO:** PRORROGAÇÃO CONTRATUAL.

Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano dois mil e vinte e cinco, na sede da Subprefeitura Mooca, situada na Rua Taquari nº 549 – Mooca - São Paulo/SP, presentes de um lado a **Municipalidade de São Paulo**, representada neste ato pelo Subprefeito da Mooca, **Sr. Marcus Vinícius Valério**, adiante designado apenas por **CONTRATANTE**, e de outro a empresa **FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**, com sede na Rua Segundo-Sargento Assad Feres, nº 358 – Parque Novo Mundo – São Paulo/SP, telefone (11) 2386-4050, e-mail [licitacoes@fbfeng.com.br](mailto:licitacoes@fbfeng.com.br), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 02.542.939/0001-03, neste ato representada por seu representante legal, Fabiano Alves Filardi, portador da cédula de identidade R.G. nº 25.XXX.XXX-4, e do CPF nº 288.XXX.XXX-60, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, consoante despacho SEI nº 147625026 do processo administrativo em epígrafe formalizam o presente **TERMO DE ADITAMENTO**, consoante cláusulas que seguem.

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Fica prorrogada a execução contratual do Termo de Contrato n° 008/SUB-MO/2025, por mais 30 (trinta) dias corridos, nos períodos: Prazo Contratual: 20/12/2025 a 18/01/2026, Execução dos Serviços: 02/12/2025 a 31/12/2025.

1



## PREFEITURA DE SÃO PAULO

### CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam ratificadas todas as demais condições e cláusulas constantes do Termo de Contrato ora aditado.

E, para constar, lavrou-se o presente TERMO DE ADITAMENTO, que lido e achado conforme, vai assinado pelas partes, na presença de duas testemunhas que também o assinam.

MARCUS VINÍCIUS VALÉRIO  
SUBPREFEITO DA MOOCA

**FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**

Nome: FABIANO ALVES FILARDI  
RG: 25.XXX.XXX-4  
Cargo: Diretor

### TESTEMUNHAS:

Carmem Ribeiro  
NOME: RF 733.305.6  
RG: Carmem Lucia C. Ribeiro  
Supervisora de Adm. e Suprimentos  
SUB-MO

Rita de Cassia do Prado Santos  
NOME:  
RG: RF 631875-4

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/5488-20D8-8B31-C675> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 5488-20D8-8B31-C675



### Hash do Documento

2EB1B5AD5E1C78AE8B5816CD9F6508768EA48D0266743B36178D58426C38126B

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 16/12/2025 é(são) :

- Fabiano Alves Filardi (Signatário) - 288.948.858-60 em 16/12/2025 17:35 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital

### Evidências

**Geolocation:** Latitude: -23.514965 Longitude: -46.5752721 Accuracy: 1511.4854974897105

**IP:** 172.16.4.6

**AC:** AC Certisign RFB G5

