
SÃO PAULO URBANISMO
Núcleo de Licitações e Compras

Rua Líbero Badaró, 504, 16º. Andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01008-906
Telefone: 11-3113-7500

 

CONTRATO Nº 005/SP-URB/2025
 

 

 

PROCESSO SEI Nº 7810.2024/0001182-6
LICITAÇÃO nº 016/SP.URB/2024
CONTRATANTE: SÃO PAULO URBANISMO - SPUrbanismo
CONTRATADA: HABITEM INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

OBJETO DO CONTRATO: Requalificação viária no Bairro da Liberdade, sobre uma área conformada por cerca de
14.000m², localizado entre os distritos da Sé e Liberdade por meio de contratação semi-integrada de serviços técnicos
especializados de engenharia para a elaboração do projeto execu�vo e execução das obras, com vistas a concre�zação
das soluções técnicas para as ruas que delimitam o espaço de intervenção são: Rua Dos Estudantes, dos Aflitos,
Galvão Bueno, Américo de Campos, Thomaz Gonzaga e pela Praça da Liberdade-África-Japão, conforme
especificações e quan�ta�vos discriminados neste edital, anexos, planilhas, e demais informações constantes no
processo de contratação, os quais ficam fazendo parte desta licitação, conforme Anexo I - Termo de Referência e seus
anexos. (doc. SEI nº 109172718, 109173030, 109173185, 109173264, 109173477).

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 4.638.662,63 (quatro milhões, seiscentos e trinta e oito mil, seiscentos e sessenta e
dois reais e sessenta e três centavos)

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 09 (nove) meses
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 98.29.15.451.3022.3.350.44905100.08.1.759.0402.0

DATA DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA: 05.11.2024
 

 

Pelo presente instrumento par�cular, de um lado a empresa SÃO PAULO URBANISMO – SP URBANISMO, inscrita no
CNPJ/MF, sob o n.º 43.336.288/0001-82, com sede na Rua Libero Badaró, 504, 16º andar, neste ato representada por
seu Presidente, Sr. Pedro Mar�n Fernandes, e por seu Diretor de Gestão Corpora�va, Sr. Waldir Agnello, ambos
domiciliados nesta capital, doravante denominada SP URBANISMO, e de outro lado a empresa HABITEM
INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.139.874/0001-20, com sede Avenida
Rouxinos, nº 1041, Conjunto 807, Indianópolis, São Paulo/SP, CEP: 04516-902, representada por seu Representante
Legal, Sr. Luciano Benedito, conforme seus estatutos, ao final assinado, doravante denominada CONTRATADA,
resolvem celebrar o presente contrato, de acordo com o Despacho Autorizatório de HOMOLOGAÇÃO e Autorização de
contratação da empresa vencedora (doc. SEI nº 115592531), bem como a Licitação nº 016/SP.URB/2024, (doc. SEI nº
109622709), e com fundamento no REGULAMENTO INTERNO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA SÃO PAULO
URBANISMO - NP 58.04, na Lei Federal nº 13.303/2016, na Proposta de Preços apresentada (doc. SEI nº 114004622) e
na forma das cláusulas que se seguem:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA
OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO
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1.1. Cons�tui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada para requalificação viária no Bairro
da Liberdade, sobre uma área conformada por cerca de 14.000m², localizado entre os distritos da Sé e Liberdade por
meio de contratação semi-integrada de serviços técnicos especializados de engenharia para a elaboração do projeto
execu�vo e execução das obras, com vistas a concre�zação das soluções técnicas para as ruas que delimitam o espaço
de intervenção são: Rua Dos Estudantes, dos Aflitos, Galvão Bueno, Américo de Campos, Thomaz Gonzaga e pela
Praça da Liberdade-África-Japão, conforme especificações e quan�ta�vos discriminados neste edital, anexos,
planilhas, e demais informações constantes no processo de contratação, os quais ficam fazendo parte desta licitação,
conforme Anexo I - Termo de Referência e seus anexos. (doc. SEI nº 109172718, 109173030, 109173185, 109173264,
109173477).

1.2. Os serviços deverão ser executados de acordo com os projetos, termo de referência e especificações técnicas,
anexos do Edital da Licitação nº 016/SP.URB/2024, Proposta Comercial da Contratada, e demais elementos que
compõem o processo administra�vo mencionado no preâmbulo, que integram este instrumento como se nele
es�vesse transcrito, bem como, deverá a�ngir o fim a que se des�na com a eficácia e a qualidade requeridas, tendo
por base as diretrizes gerais fixadas pela SP-URBANISMO e com observância das normas técnicas aplicadas ao caso.

 

1.3. Os serviços objeto desta licitação serão contratados sob regime semi-integrada (ar�go 43 – Lei Federal nº
13.303/2016).

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA
DO PRAZO DE VIGÊNCIA E PRAZO DE EXECUÇÃO

 

2.1. O PRAZO DE VIGÊNCIA do contrato será de 09 (nove) meses, contados a par�r da data da emissão da ORDEM DE
INÍCIO DOS SERVIÇOS nº 01 (“Elaboração de Projeto Execu�vo e Complementares”), prorrogável nos termos da
legislação vigente, conforme as condições estabelecidas na licitação indicada no preâmbulo deste instrumento e seus
anexos.

2.2. A CONTRATADA obriga-se a iniciar os serviços a par�r da data de emissão da Ordem de Início dos Serviços nº 01
(“Elaboração de Projeto Execu�vo e Complementares”).

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA
DO VALOR E DOS RECURSOS FINANCEIROS

 

3.1. O valor global es�mado das obras e serviços objeto do presente contrato é de R$ 4.638.662,63 (quatro milhões,
seiscentos e trinta e oito mil, seiscentos e sessenta e dois reais e sessenta e três centavos), data-base janeiro/2024.

 

3.2. A CONTRATADA declara expressamente que o valor previsto nesta cláusula abrange todos os custos diretos e
indiretos rela�vos a execução do objeto deste contrato, salvo alterações de projeto ajustadas de comum acordo entre
as partes nos limites legais, incluindo-se as despesas de mão-de-obra e adequações necessárias, remunerações,
ensaios requisitados pela SP-URBANISMO, todos os materiais e demais componentes a serem u�lizados, conforme
previsto no projeto e nos programas de qualidades referidos neste contrato, transportes, fretes, elaboração de
projetos execu�vos, bem como, todos os encargos sociais, trabalhistas, securitários, tributários, previdenciários e
outros decorrentes ou que venham a ser devidos em razão do objeto ora contratado, despesas indiretas decorrentes
de prorrogações de prazo de execução, alterações de cronogramas �sico-financeiros, ficando certo e ajustado que não
caberá à SP-URBANISMO quaisquer outros custos adicionais, diretos ou indiretos.

 

3.3. O valor global es�mado no item 3.1, assegura a percepção de sua integralidade pela CONTRATADA, desde que
todos os serviços ou produtos contratados sejam entregues à SP- URBANISMO.
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3.4. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos do FUNDURB - Fundo de
Desenvolvimento Urbano, a qual onerará a dotação orçamentária nº
98.29.15.451.3022.3.350.44905100.08.2.759.0402.1.

 

CLÁUSULA QUARTA
DA GARANTIA CONTRATUAL

 

4.1. Por ocasião da assinatura do termo de contrato, deverá o proponente vencedor apresentar, em até 05 (CINCO)
DIAS ÚTEIS a garan�a de adimplemento contratual.

 

4.2. A garan�a para assegurar a plena execução do contrato corresponderá a 5% (cinco inteiros por cento) do valor do
contrato, podendo ser prestada em uma das modalidades estabelecidas na Lei Federal 13.303/16.

 

4.3. A validade da garan�a, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período mínimo de três
meses após o término da vigência contratual e somente será res�tuída à CONTRATADA após o cumprimento integral
das obrigações assumidas e a emissão do Termo de Recebimento Defini�vo das Obras por parte da SP-URBANISMO.

 

4.4. Em caso de alteração contratual, (valor e/ou prazo), a CONTRATADA deverá promover a complementação da
garan�a e/ou a sua validade, de modo que o valor da garan�a corresponda sempre ao percentual de estabelecido
subitem 4.2, e o seu período de validade seja sempre correspondente ao prazo de vigência do contrato.

 

4.5. A SP-URBANISMO fica desde já autorizada pela CONTRATADA a promover perante a en�dade responsável pela
garan�a, o levantamento de valor devido em decorrência de aplicação de penalidade de multa estabelecida neste
contrato.

 

4.6. Verificada a hipótese do item anterior, e não rescindido o contrato, a CONTRATADA fica obrigada a efetuar o
reforço da garan�a, no valor correspondente ao levantamento feito, no prazo de 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, contados da
data de recepção da no�ficação do respec�vo aba�mento, sob pena de retenção dos pagamentos subsequentes até o
limite suficiente para complementar a garan�a.

 

 

CLÁUSULA QUINTA
DO REAJUSTE DO CONTRATO

 

5.1. Em caso de prorrogação da vigência do contrato, quando ultrapassados 12 (doze) meses, os preços contratuais
poderão ser reajustados.

 

5.2. Os preços contratuais serão reajustados, observada a periodicidade anual que terá como termo inicial para
apuração do índice a data de apresentação da proposta, nos termos previstos no Decreto Municipal nº 48.971/07 e
Lei Federal 10.192/2001. O índice de reajuste será o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), apurado pela Fundação
Ins�tuto de Pesquisas Econômicas (FIPE), nos termos da Portaria SF nº 389, de 18 de dezembro de 2017, editada pela
Secretaria Municipal de Fazenda. O índice previsto no item acima poderá ser subs�tuído por meio de Decreto ou
Portaria da Secretaria Municipal da Fazenda restando vedada a aplicação de índices acumulados por um período
superior a 12 (doze) meses.

 

5.3. Não haverá reajuste antes de decorrido o prazo de 12 (doze) meses da vigência do contrato.

 

5.4. O marco inicial para cômputo do período de reajuste será a data limite para apresentação da proposta, nos
termos do que dispõe o Decreto Municipal nº 48.971/2007.
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5.5. As notas fiscais de e faturas de serviços do reajustamento deverão ser emi�das em separados na mesma data da
fatura principal devendo, obrigatoriamente fazer referência à esta.

 

5.6. Na hipótese da adoção de outro regramento, a SP-URBANISMO adotará as normas que vierem a ser implantadas.

 

 

CLÁUSULA SEXTA
DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

 

6.1. À CONTRATADA, além das obrigações estabelecidas em cláusulas próprias deste instrumento e seus anexos, bem
como daquelas estabelecidas em lei, cabe:

6.1.1. Nomear formalmente, no ato da assinatura deste contrato, um preposto devidamente habilitado, profissional
que será incumbido de gerir o presente contrato e deverá se manter permanentemente no canteiro de obras para
receber instruções e proporcionar à equipe de fiscalização da SP-URBANISMO toda a assistência necessária ao bom
cumprimento e desempenho de suas tarefas;

6.1.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compa�bilidade com as demais obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação indicada no preâmbulo deste termo;

6.1.3. Ter pleno conhecimento das condições locais e da região onde serão executadas as obras e serviços;

6.1.4. Responsabilizar-se tecnicamente, na forma da legislação em vigor, pela execução dos serviços e obras,
providenciando, junto ao CREA, a respec�va Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), bem como, se for o caso, a
matrícula da obra junto ao INSS e a respec�va baixa;

6.1.5. Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) expedida pelo CREA, de cargo e função de responsável
técnico pela segurança do trabalho e cumprimento das normas, (ART) esta que deverá ser vinculada à (ART) principal
de responsabilidade técnica pela execução das obras e serviços;

6.1.6. Providenciar a confecção e a colocação, às suas expensas, em lugar visível do canteiro, da placa de iden�ficação
da obra, de acordo com o modelo fornecido pela fiscalização;

6.1.7. Realizar integralmente os serviços, com rigorosa observância das diretrizes, dos projetos e demais elementos
técnicos fornecidos pela SP-URBANISMO, além das observações de fiscalização lançadas no Diário de Obras, bem
como refazer ou corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços executados com erros, defeitos ou
imperfeições técnicas, quer sejam decorrentes da execução dos serviços como dos materiais empregados;

6.1.8. Responsabilizar-se pelos serviços de proteção provisórios necessários à execução do objeto deste contrato, bem
como total cercamento do local das obras e serviços, de modo a evitar a entrada e trânsito de terceiros;

6.1.9. Reparar ou reconstruir partes da obra danificadas por incêndio, ou quaisquer sinistros ali ocorridos,
independentemente da cobertura do seguro, no prazo determinado pela SP-URBANISMO, contado a par�r da
no�ficação expedida para tanto;

6.1.10. Manter, desde a emissão Ordem de Início dos serviços (OS), até sua conclusão, constante e permanente
vigilância no local das obras, a fim de evitar sua invasão por terceiros, bem como danos ou prejuízos decorrentes de
ação humana ou de animais sobre os materiais, equipamentos e serviços executados, assumindo de pronto toda
responsabilidade por qualquer perda que venha a ocorrer;

6.1.11. Abrir e manter no canteiro de obras e permanentemente atualizado um diário denominado Diário de Obra,
conforme procedimento definido pelo CREA-SP, no qual serão obrigatoriamente registradas, pela SP-URBANISMO e
pela CONTRATADA, todas as ocorrências da obra, tais como as afeitas a serviços realizados, a entrada e saída de
materiais e equipamentos, eventuais anormalidades, fatores climá�cos, quan�dades de funcionários e suas
respec�vas qualificações, e que, ainda, quando solicitado pela SP-URBANISMO, deverá ser apresentado em meio
eletrônico cujos padrões, conteúdo e protocolos de comunicação serão oportunamente definidos;

6.1.12. Fornecer à SP-URBANISMO, sempre que solicitado, todos os dados técnicos que lhe sejam de interesse, bem
como as informações e os elementos que lhe sejam necessários, notadamente aqueles inscritos no Diário de Obra,
bem como atender prontamente às reclamações sobre seus serviços;

6.1.13. Adotar as prescrições determinadas pela tradicional boa técnica de construção, especialmente as norma
técnicas da ABNT e cumprir as posturas municipais e as disposições legais estaduais e federais que interfiram de
alguma forma na execução das obras e serviços, notadamente as disposições fixadas do Decreto Municipal nº
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50.977/2009, que es�pula a obrigatoriedade de u�lização de produtos ou subprodutos de madeira de origem exó�ca
ou de origem na�va que tenha procedência legal, bem como da u�lização de materiais como pedra e areia, com
cer�ficado de procedência legal;

6.1.14. Obter, por sua conta e responsabilidade, junto aos órgãos competentes, alvarás, autorizações e quaisquer
documentos necessários à execução do objeto contratual;

6.1.15. Responsabilizar-se pelo custo dos ensaios suplementares que forem exigidos pela SP-URBANISMO, no sen�do
de atestar a qualidade e caracterís�cas dos materiais empregados, ou dos serviços executados;

6.1.16. U�lizar tecnologia de fiscalização por monitoramento mediante o uso de imagens georreferenciados;

6.1.16.1. Mensalmente, as imagens, deverão ser gravadas em mídia eletrônica cronologicamente iden�ficada, e
entregues à fiscalização do Contrato, para custódia e disponibilização ao Tribunal de Contas do Município, quando
solicitadas, nos termos do que dispõe a Resolução 07/2016 – TCM de 22/09/2016.

6.1.16.2. A Contratada, durante todo o período de vigência do contrato, deverá manter sob sua custódia, de forma
organizada e atualizada, cópia das mídias mencionadas no subitem 6.1.16.1.

6.1.17. As informações ob�das por meio da implantação destas formas de controle que tratam os subitens 6.1.11 e
6.1.16 deverão ser man�das de forma organizada e atualizada, bem como disponibilizadas ao Tribunal de Contas do
Município ou aos seus Técnicos credenciados, quando requisitadas;

6.1.18. Informar à SP-URBANISMO os nomes e as funções de seus empregados que atuarão na execução das obras, e
fazê-lo por meio de dados que deverão ser man�dos sempre atualizados;

6.1.19. Providenciar a re�rada de qualquer preposto ou empregado cuja permanência no local das obras seja
considerada inconveniente pela SPURBANISMO, subs�tuindo-o, imediatamente;

6.1.20. Cumprir e fazer cumprir, por todos no canteiro de obras, os regulamentos disciplinares de segurança e de
higiene existentes no local de trabalho, as exigências emanadas da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes) e o disposto na Lei nº 6.514/77, notadamente as Normas Regulamentadoras rela�vas à Segurança e
Medicina do Trabalho, aprovadas pela Portaria nº 3.214/78 e suas revisões, e especificamente a NR-18 – Condições e
Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, sem prejuízo das demais disposições legais aplicáveis à
espécie;

6.1.21. Fornecer à SP-URBANISMO para seu arquivo e acompanhamento por meio de controle mensal cópia de todo o
procedimento legal exigido pela legislação vigente rela�va à segurança e medicina do trabalho;

6.1.22. Propiciar a seus empregados condições adequadas para o perfeito desenvolvimento dos serviços, fornecendo-
lhes os equipamentos e os materiais necessários ao bom desempenho e ao controle de suas tarefas;

6.1.23. Manter a disciplina entre seus empregados, aos quais será expressamente vedado o uso de bebidas alcoólicas
ou a adoção de quaisquer prá�cas passíveis de lhes comprometer ou desviar a atenção durante a jornada de trabalho;

6.1.24. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados
acidentados ou com mal súbito, e fazê-lo por meio de seus encarregados;

6.1.25. Instruir seus empregados quanto a procedimentos afeitos à prevenção de incêndios na área do
empreendimento;

6.1.26. Apresentar para controle e exame, sempre que a SP-URBANISMO o exigir, a Carteira de Trabalho e Previdência
Social de seus empregados, os comprovantes de pagamento de salários, as apólices de seguro contra acidente de
trabalho e a quitação de suas obrigações trabalhistas e previdenciárias rela�vas aos empregados que prestem ou
tenham prestado serviços na obra objeto do presente contrato;

6.1.27. Assegurar livre acesso à fiscalização da SP-URBANISMO aos locais de trabalho, atender a eventuais exigências
solicitadas no prazo para tanto estabelecido e fornecer, sempre que instada, as informações pedidas;

6.1.28. Assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à SP-URBANISMO ou a terceiros,
decorrentes de dolo ou de culpa na execução do objeto deste contrato, diretamente, por seu preposto ou por algum
de seus empregados, não se excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em função da fiscalização ou do
acompanhamento que sejam exercidos pela SP-URBANISMO;

6.1.29. Providenciar o licenciamento e outros requisitos necessários para a instalação do canteiro e a execução dos
serviços, responsabilizando-se pelo pagamento de todas as taxas junto às en�dades prestadoras e fornecedoras de
serviços referentes ao consumo de água, esgoto, energia elétrica, gás, telefone e outras per�nentes e necessárias à
realização das obras e serviços.

6.1.30. Responsabilizar-se pelo período de 05 (CINCO) ANOS, contados a par�r da emissão do “Termo de
Recebimento Defini�vo da Obra”, pela reparação, às suas expensas, de qualquer defeito que decorra de falha técnica
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comprovada na execução das obras objeto deste contrato, bem como pela segurança e solidez dos trabalhos
executados, nos termos do ar�go 618 do Código Civil Brasileiro;

6.1.31. Dar ciência imediata e por escrito à SP-URBANISMO de qualquer anormalidade que verifique na execução das
obras e serviços, em especial comunicar, em tempo hábil, eventuais obstáculos ao ritmo de qualidade dos trabalhos
em execução com proposta de solução se for o caso;

6.1.32. Cumprir os prazos ajustados para a execução das obras e serviços rela�vos ao objeto deste Contrato, e se
houver atrasos causados pela ocorrência de chuvas ou outras razões de força maior que prejudiquem o andamento
normal dos trabalhos, comprovar e jus�ficar perante a SP-URBANISMO os respec�vos mo�vos para aprovação das
revisões que, em virtude desses atrasos, se façam necessárias no cronograma �sico-financeiro e eventual
formalização do respec�vo aditamento contratual;

6.1.33. Cumprir no decorrer da execução de serviços de paisagismo, quando exis�rem, todas as metas estabelecidas,
inclusive no que tange à consolidação da vegetação implantada, conforme previsão existente nos elementos técnicos
que embasam a contratação, de modo a garan�r o efe�vo desenvolvimento de mencionada vegetação;

6.1.34. Responsabilizar-se por todos os tributos, inclusive taxas, contribuições fiscais e parafiscais, e demais encargos
previdenciários e trabalhistas que sejam devidos em decorrência da execução do objeto da presente contratação,
recolhendo-os sem direito a reembolso;

6.1.35. Aditar no Cadastro Nacional de Obras - CNO, quando for o caso, todas as alterações havidas que impliquem a
alteração de metragens e quan�dades das obras e serviços.

6.1.36. Adotar todas as medidas preven�vas que possam evitar eventuais queixas, reivindicações ou representações,
de qualquer natureza, que se refiram às obras e serviços objeto do presente contrato;

6.1.37. Entregar à Administração todas as notas fiscais, termos de garan�a técnica, manuais e demais documentos
correspondentes aos equipamentos fornecidos;

6.1.38. A SP-URBANISMO poderá solicitar revisões necessárias nos trabalhos até sua plena adequação, bem como às
correções solicitadas em relatórios de análise ou no corpo dos próprios elementos técnicos;

6.1.39. Aprovar os projetos em todos os níveis governamentais, quando necessário, para licenciamento da
intervenção;

6.1.40. Gestão Ambiental:

a. Gestão Ambiental nos canteiros de obras;

b. Elaborar e aplicar Plano de coleta sele�va nos canteiros de obras;

c. Elaborar e aplicar Gestão de resíduos sólidos e RCD’s – Resíduos de Construção e Demolição em acordo com a
legislação vigente;

d. Elaborar e aplicar Plano ambiental em casos de desconstrução e reu�lização dos RCD’s recicláveis no
empreendimento;

e. Elaborar e aplicar Plano de logís�ca para transporte de materiais;

f. Apresentar as licenças e estudos ambientais, dependendo da aplicabilidade na intervenção.

6.1.41. Controle tecnológico:

a. Execução de ensaios, bem como acompanhamento e monitoramento dos resultados dos materiais u�lizados na
obra (argamassa, concreto, aço, ferragens, estacas, entre outros).

6.1.42. Compromete-se, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/2013 e ao Decreto Municipal nº 55.107/2014, a
conduzir os seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e quaisquer atos lesivos à Administração Pública,
nacional ou estrangeira, abstendo-se de prá�cas como as seguintes:

a. prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele
relacionada;

b. comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prá�ca dos atos ilícitos
previstos em Lei;

c. comprovadamente, u�lizar-se de interposta pessoa �sica ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses
ou a iden�dade dos beneficiários dos atos pra�cados;

d. frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter compe��vo de
procedimento licitatório público;

e. impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
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f. afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer �po;

g. fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

h. criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para par�cipar de licitação pública ou celebrar contrato
administra�vo;

i. obter vantagem ou bene�cio indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos
celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos
respec�vos instrumentos contratuais; j. manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos
celebrados com a administração pública;

k. dificultar a�vidade de inves�gação ou fiscalização de órgãos, en�dades ou agentes públicos, ou intervir em sua
atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA
DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA SP-URBANISMO

 

7.1. Para a execução das obras e serviços, objeto do presente contrato, a SP-URBANISMO obriga-se a:

7.1.1. Nomear formalmente seu fiscal para gerir o presente Contrato, no ato da sua assinatura;

7.1.2. Expedir a ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS nº 01 (“Elaboração de Projeto Execu�vo e Complementares”), e a
ORDEM DE INÍCIO nº 02 (“Realização de Obras”)

7.1.3. Fornecer à CONTRATADA todos os dados necessários à execução do objeto do contrato, considerada a natureza
de cada um deles;

7.1.4. Fiscalizar o desenvolvimento dos trabalhos, o que não eximirá, de modo algum, as responsabilidades da
CONTRATADA sobre estes;

7.1.5. Verificar os materiais u�lizados, podendo não aceitá-los em caso de comprovada má qualidade destes, ficando
a CONTRATADA obrigada a subs�tuí-los às suas expensas nesses casos;

7.1.6. Exigir, a qualquer tempo, a comprovação das condições da CONTRATADA que ensejaram sua contratação,
notadamente no tocante à qualificação técnica;

7.1.7. Cobrar da CONTRATADA que se apliquem as medidas preven�vas e corre�vas determinadas nos regulamentos
disciplinares de segurança e de higiene, nas exigências emanadas da CIPA, bem como no disposto na Lei nº 6.514/77,
notadamente nas Normas Regulamentadoras rela�vas à Segurança e Medicina do Trabalho, aprovadas pela Portaria
nº 3.214/78 e suas revisões, e especificamente na NR-18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da
Construção;

7.1.8. Solicitar da CONTRATADA e manter em arquivo, para acompanhamento por meio de controle mensal, cópia de
todo o procedimento legal exigido pela legislação vigente rela�va à segurança e medicina do trabalho;

7.1.9. Analisar as medições apresentadas pela CONTRATADA, encaminhando-as para pagamento após a sua
aprovação;

7.1.10. Efetuar os pagamentos devidos, e fazê-lo de acordo com o estabelecido neste contrato;

7.1.11. Receber provisoriamente os serviços e obras executados;

7.1.12. Receber defini�vamente o objeto, mediante termo circunstanciado, após o decurso do prazo de observação
ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.

 

 

CLÁUSULA OITAVA
DA FISCALIZAÇÃO E VISTORIAS

 

8.1. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos as obras e serviços
objeto deste contrato, a SP-URBANISMO, por meio de seus funcionários ou prepostos formalmente designados, se
reserva o direito de exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, obrigando-se as partes a:
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8.1.1. Sustar qualquer serviço em execução que comprovadamente não esteja sendo feito com boa técnica ou
coloque em risco a segurança pública ou os bens da SP-URBANISMO, ou, ainda, que ocorra por inobservância e/ou
desobediência às suas ordens ou instruções, do fiscal nomeado, cabendo à CONTRATADA, no caso, todo ônus
decorrentes da paralisação;

8.1.2. A CONTRATADA se fará representar no local das obras e serviços, por seu preposto credenciado ou, na falta ou
impedimento deste, por seu subs�tuto com as mesmas atribuições e poderes;

8.1.3. A CONTRATADA poderá, sem prejuízo das suas atribuições de acompanhamento E FISCALIZAÇÃO, contratar
profissionais, consultores ou empresas especializadas no controle qualita�vo dos serviços, assim como o
acompanhamento e o desenvolvimento da execução à vista das normas técnicas;

8.1.4. A CONTRATADA deverá ins�tuir e manter atualizado diariamente o Diário de Obras, a ser preenchido pelo
preposto da empresa e vistado pelo responsável pela fiscalização do contrato.

8.1.5. As observações registradas pela CONTRATADA no Diário de Obras deverão ser assinadas pelo representante da
SP-URBANISMO e pelo preposto da CONTRATADA;

8.1.6. Serão realizadas vistorias, pela fiscalização da SP-URBANISMO ou por seu preposto devidamente qualificado,
que terá por obje�vo a avaliação da qualidade e do andamento dos serviços prestados, a medição dos serviços
executados para efeito de faturamento e a recepção de serviços concluídos, toda execução;

8.1.7. Todas as vistorias da SP-Urbanismo serão acompanhadas por arquiteto ou engenheiro indicados pela
CONTRATADA;

8.1.8. A realização das vistorias deverá ser registrada no Diário de Obras, cujas anotações da fiscalização ali postas
terão validade de comunicação escrita, e devem ser sempre rubricadas pelos representantes de ambas as partes;

8.1.9. O Diário de Obras ficará no canteiro de obras, com vistas franqueadas a SP-URBANISMO;

8.1.10. No Diário de Obras estarão registrados os trabalhos em andamento, as condições especiais que afetem o
desenvolvimento dos trabalhos e o fornecimento de materiais, as fiscalizações ocorridas e suas observações, além das
anotações técnicas e servirá, assim, de meio de comunicação formal entre as partes;

8.1.11. A SP-URBANISMO realizará aleatoriamente em suas obras, por meio de en�dades cer�ficadoras, verificação de
procedimentos de conformidade;

8.1.12. Na inobservância dos preceitos de qualidade, e constatada a “Não Conformidade”, a CONTRATADA será
no�ficada para refazer os serviços, nos padrões de qualidade estabelecidos nos documentos contratuais.

 

 

CLÁUSULA NONA
DAS MEDIÇÕES E PAGAMENTOS

 

9.1. A primeira medição corresponderá aos serviços executados no período compreendido entre a data autorizada
para início dos serviços e o úl�mo dia do respec�vo mês.

9.2. As demais medições corresponderão aos serviços executados do primeiro dia ao úl�mo dia do mês seguinte e
assim sucessivamente até o término dos trabalhos.

9.3. Observada sempre a frequência mensal das medições e man�do o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, o
período de referência das medições poderá ser alterado, a critério da SP-URBANISMO, considerando aspectos
administra�vos ou relacionados com as fontes de recursos.

9.4. O valor de cada medição corresponderá a somatória das quan�dades efe�vamente realizadas mul�plicadas pelos
custos unitários ofertados pela CONTRATADA e sobre este incidirá o percentual do BDI por ela ofertado.

9.5. Serão medidas apenas as obras e serviços executados e concluídos em conformidade com o disposto neste
contrato.

9.6. As medições serão registradas pela CONTRATADA em planilhas que conterão a discriminação dos serviços, as
quan�dades medidas e seus preços correspondentes à etapa de serviços, e serão acompanhadas de elementos
elucida�vos adequados tais como fotografias, memórias de cálculo, desenhos e catálogos, entre outros.

9.7. As medições serão analisadas e aprovadas e assinadas pelo fiscal do contrato e pelo representante legal da
CONTRATADA, sendo que eventuais divergências apontadas pela fiscalização, deverão ser corrigidas de acordo com as
indicações do fiscal.
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9.8. Procedidas às medições, os seus resultados deverão ser encaminhados pela CONTRATADA ao fiscal do contrato,
entre o primeiro e terceiro dia ú�l a contar da data final do período a que se referir cada medição, para exame,
aprovação ou rejeição.

9.9. As medições poderão ser entregues em formato digital, ou por meio �sico diretamente ao fiscal do contrato.

9.10. Na hipótese em que a entrega da documentação se dar em formato digital, deverá constar do processo de
liquidação e pagamento documento que comprove a data de entrega da documentação pela contratada ao fiscal do
contrato. Na hipótese da entrega da documentação se dar por meio �sico, o fiscal do contrato deverá iden�ficar a
data de entrega realizada pela CONTRATADA.

9.11. A iden�ficação da data de recebimento das medições, em que pese ser digital ou �sica, servirá para fins da
contagem de prazo para pagamento.

9.12. Os documentos ofertados em formato digital deverão ser apresentados no original sempre que exigidos pelo
fiscal do contrato.

9.13. Uma vez aprovada a medição, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, o fiscal do contrato deverá solicitar à
CONTRATADA a emissão da Nota fiscal fatura/nota fiscal fatura e o consequente envio de toda a documentação que
possibilitará a liquidação e pagamento.

9.14. Para efeito de pagamento o processo de liquidação e pagamento das despesas provenientes de compras, de
prestação de serviços ou de execução de obras será formalizado pelo fiscal do contrato em Processo SEI devidamente
autuado, obrigatoriamente relacionado ao Processo SEI que originou a contratação.

I. Cópia da requisição de fornecimento de materiais, ordem de serviço para a prestação de serviços ou execução de
obras;

II. nota fiscal, nota fiscal-fatura, nota fiscal de serviços eletrônica ou documento equivalente;

III. ordem de fornecimento, em caso de entrega parcelada;

IV. medições detalhadas comprovando a quan�dade produzida, no caso de serviço prestado por produção, no período
a que se refere o pagamento;

V. medições detalhadas comprovando a execução das obras no período a que se refere o pagamento, quando for o
caso;

VI. Check-List a ser preenchido e assinado pelo fiscal do contrato, conforme Anexo I da Norma de Procedimento NP
42.02/2021;

VII. ateste da nota fiscal, nota fiscal-fatura, nota fiscal de serviços eletrônica ou documento equivalente, de acordo
com o Anexo II da Norma de Procedimento NP 42.02/2021;

VIII. Em caso de remessa dos documentos por meio digital, cópia do e-mail que encaminhou os documentos.

 

9.14.1. A CONTRATADA, quando da emissão da nota fiscal, deverá observar a aposição das seguintes informações:

I. razão social (conforme nota de empenho);

II. CNPJ;

III. objeto contratado;

IV. o período a que se refere a prestação do serviço;

V. a quan�dade e o preço dos materiais e/ou a iden�ficação dos serviços, com os correspondentes preços unitários e
totais;

VI. Número do contrato.

 

9.14.2. Juntamente a Nota fiscal /Nota fiscal Serviços, a CONTRATADA deverá encaminhar a comprovação de
regularidade fiscal exigida para efeito de habilitação quando da contratação:

I. Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e/ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

II. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal se houver, rela�vo ao domicílio ou sede da
CONTRATADA, per�nente ao seu ramo de a�vidade e compa�vel com o objeto contratual;

III. Prova de regularidade junto à Fazenda Federal;

IV. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual;

V. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal;
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VI. Prova de regularidade rela�va à Seguridade Social;

VII. Prova de regularidade rela�va ao Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço (FGTS);

VIII. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho, mediante apresentação de CND;

IX. Prova de regularidade junto ao CADIN MUNICIPAL.

 

9.14.3. Os documentos relacionados nos itens I a IX do item 9.14. deverão estar atualizados e válidos na data do
processamento da liquidação;

9.14.4. Os documentos previstos acima poderão ser entregues pela CONTRATADA em formato digital, devendo os
originais serem apresentados sempre que exigidos pelo fiscal do contrato;

9.14.5. Caso a entrega dos documentos seja realizada por meio �sico, o fiscal do contrato deverá iden�ficar a data de
entrega realizada pela contratada, para fins da contagem de prazo para ateste, apondo carimbo de protocolo ou
carimbo recebimento da documentação na unidade;

9.14.6. O processo de pagamento deverá ser autuado mensalmente, exceto em casos de medição única, onde o
pagamento dar-se-á, no processo da contratação;

9.14.7. No processo de pagamento poderá ser incluída mais de uma nota fiscal;

9.14.8. Caso a CONTRATADA seja, ou venha a ser considerada responsável solidária pelas contribuições ISS e/ou
Contribuições Previdenciárias INSS, a SP-URBANISMO efetuará retenção do Imposto, de acordo com o disposto na
Legislação. A base de cálculo e a retenção na fonte deverão estar destacadas na Nota Fiscal de Serviços/Notas Fiscais-
Faturas de Serviços;

9.14.9. Em caso de erro nos documentos enviados pela CONTRATADA, o fiscal do contrato deverá solicitar à
CONTRATADA a devida correção no prazo de 05 (cinco) dias, sendo interrompido o prazo previsto para ateste do fiscal;

9.14.10. Em caso de erro no preenchimento de valores na Nota fiscal, o fiscal do Contrato solicitará o seu
cancelamento e nova emissão do documento, observando-se o prazo de 05 (cinco) dias do recebimento da
comunicação;

9.14.10.1. Na hipótese de a contratada, sem a devida fundamentação legal, não concordar com a subs�tuição da nota
fiscal ou documento equivalente, deverá ser glosado o valor apurado.

9.14.11. Nos processos em que restar apurado que os serviços/bens não foram prestados/entregues a contento, o
Fiscal informará, no documento de ateste, as eventuais infrações contratuais come�das pela CONTRATADA;

9.14.12. O prazo estabelecido para o pagamento da despesa será de 30(trinta) dias, a contar da data do recebimento
do de toda a documentação, conforme informação a ser prestada pelo fiscal, no documento Ateste da Execução do
serviço ou recebimento do material – ANEXO I, constante da NP 42.02.

9.15. Caso a CONTRATADA seja, ou venha a ser considerada responsável solidária pelas contribuições ISS e/ou
Contribuições Previdenciárias INSS, a SP-URBANISMO efetuará retenção do Imposto, de acordo com o disposto na
Legislação. A base de cálculo e a retenção na fonte deverão estar destacadas na Nota Fiscal de Serviços/Notas Fiscais-
Faturas de Serviços.

9.16. Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias corridos, contados a par�r da data de entrega da
documentação pela CONTRATADA, a contar da data do recebimento do de toda a documentação, conforme
informação a ser prestada pelo fiscal, no documento Ateste da Execução do serviço ou recebimento do material –
ANEXO I da Norma de Procedimento nº 42.02/2021.

9.17. Havendo atraso na entrega da medição e/ou atraso na entrega dos documentos relacionados, a SP-URBANISMO
postergará o prazo de pagamento por igual período de tempo.

9.18. Havendo erro na apresentação de quaisquer dos documentos exigidos nos itens anteriores ou circunstância que
impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras.

9.18.1. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação não
acarretando qualquer ônus para a SP-URBANISMO.

9.19. Para o úl�mo pagamento, referente às obras e serviços executados no mês em que o percentual �sico realizado
acumule 100% (cem inteiros por cento), a licitante vencedora deverá já ter apresentado, quando cabíveis, os
seguintes documentos:

a. todos os projetos execu�vos e desenhos em conformidade com o construído (as built);

b. resultados dos testes e ensaios realizados;
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c. declaração, expedida pelas respec�vas en�dades prestadoras ou fornecedoras, de quitação das contas de água,
energia elétrica e todas as demais devidas;

d. declaração de quitação total, inclusive quanto a custos indiretos eventualmente não previstos na proposta de preço
da licitante vencedora, liberando a SP-URBANISMO de qualquer pagamento futuro rela�vamente ao presente
contrato.

 

9.20. Nenhum pagamento isentará a licitante vencedora das responsabilidades contratuais, quaisquer que sejam, nem
implicará em aprovação defini�va das obras e serviços executados, total ou parcialmente.

9.21. Compete ao fiscal do contrato:

9.21.1. Receber, analisar e atestar a nota fiscal e todos os documentos recebidos, com vistas a atestar sua
conformidade;

9.21.2. Instruir o processo de liquidação e de pagamento separadamente do processo de contratação, relacionando-
os entre si por meio do recurso SEI “Relacionamento de processos”, conforme previsto no ar�go 44, da Portaria
Conjunta nº 001/SMG/SMIT/2018;

9.21.3. Atestar a prestação dos serviços de obras, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento
do úl�mo documento apresentado pela CONTRATADA;

9.21.4. O prazo para ateste do fiscal inicia-se no dia seguinte à data de entrega em formato digital da documentação
pela CONTRATADA, ou, se realizada a entrega por meio �sico, no dia seguinte à data de recebimento da
documentação pelo fiscal;

9.21.5. Em caso de erro nos documentos enviados pela CONTRATADA, o fiscal do contrato deverá solicitar à
contratada a devida correção no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sendo interrompido o prazo previsto para ateste do
fiscal;

9.21.6. Em caso de erro no preenchimento de valores na Nota fiscal, o fiscal do contrato solicitará o seu cancelamento
e nova emissão do documento, observado o prazo de 05 (cinco) dias úteis do recebimento da comunicação;

9.21.7. Na hipótese de a CONTRATADA não concordar com a subs�tuição da nota fiscal ou documento equivalente,
deverá ser glosado o valor apurado, salvo na hipótese em que a recusa for fundamentada e acatada pela SP-
URBANISMO;

9.21.8. Iden�ficada qualquer irregularidade fiscal, o fiscal no�ficará, preferencialmente por correio eletrônico, a
CONTRATADA para imediata regularização, da no�ficação a ser enviada pela GCL- Gestão de Contrato.

9.21.9. Encaminhar o processo de pagamento e liquidação à Gerência Financeira- GFI, para providencias quanto a
liquidação e pagamento no prazo de até 10 (dez) dias úteis da data prevista para o pagamento;

9.21.10. Na ocorrência de infração contratual apontada pelo fiscal, este deverá encaminhar o processo à DAF- GFI
para pagamento, informando que após a efe�vação da liquidação, o processo seja encaminhado à DAF- GCL para que
aquela Gerência adote os procedimentos previstos para aplicação das penalidades previstas no Termo de Contrato e
legislação que rege a matéria.

9.22. Fica expressamente estabelecido que a SP-URBANISMO não aporá aceite em duplicatas, triplicatas e letras de
câmbio, não fará pagamentos através de cobrança bancária, e que somente liquidará os �tulos que portem, no verso,
a cláusula "Vinculado à verificação de cumprimento de cláusulas contratuais", firmada pelo emitente e eventuais
endossatários.

9.23. A SP-URBANISMO estará impedida de efe�var qualquer pagamento à CONTRATADA, no caso de seu registro no
Cadastro Informa�vo Municipal (CADIN MUNICIPAL), nos termos da Lei Municipal nº 14.094/05 e Decreto Municipal
nº 47.096/06.

 

CLÁUSULA DÉCIMA
DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

 

10.1. Os contratos celebrados pela SP-URBANISMO poderão ser alterados, por acordo entre as partes, nos seguintes
casos:

a. Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus obje�vos;

b. Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quan�ta�va de
seu objeto, nos limites permi�dos pela Lei Federal nº 13.303/2016;
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c. Quando conveniente a subs�tuição da garan�a de execução;

d. Quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento,
em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

e. Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes,
man�do o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado,
sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço.

f. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da
administração para a justa remuneração da obra, obje�vando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro
inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências
incalculáveis, retardadores ou impedi�vos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito
ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

 

10.2. A CONTRATADA poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso
par�cular de reforma de edi�cio ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus
acréscimos.

10.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no item 10.2, salvo as supressões
resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

10.4. Se no contrato não houver sido contemplado preços unitários para obras ou serviços, estes serão fixados
mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no subitem 11.2.

10.5. No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e posto no
local dos trabalhos, esses materiais deverão ser pagos pela SP-URBANISMO pelos custos de aquisição regularmente
comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes
da supressão, desde que regularmente comprovados.

10.6. A criação, a alteração ou a ex�nção de quaisquer tributos ou encargos legais, bem como a superveniência de
disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, com comprovada repercussão nos
preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

10.7. Em havendo alteração do contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, em função de risco alocado à SP
Urbanismo, esta deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.

10.8. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato e as
atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas,
bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam
alteração do contrato e podem ser registrados por simples apos�lamento, dispensada a celebração de aditamento.

10.9. É vedada a celebração de adi�vos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como
de responsabilidade da CONTRATADA.

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DA SUBCONTRATAÇÃO

 

11.1. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá
subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, até o limite admi�do de 30% (trinta inteiros por cento), vedada
a subcontratação de parte essencial do objeto, desde que previamente autorizado pela SP-URBANISMO.

11.2. A empresa subcontratada deverá atender, em relação ao objeto da subcontratação, as exigências de qualificação
técnica impostas ao licitante vencedor, que deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas,
respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

11.3. É vedada a subcontratação de empresa ou consórcio que tenha par�cipado:

a. do procedimento licitatório do qual se originou a contratação;

b. direta ou indiretamente, da elaboração de projeto básico ou execu�vo.

11.4. A CONTRATADA deverá garan�r que os integrantes de seu corpo técnico executem pessoal e diretamente as
obrigações a eles.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS E SERVIÇOS

 

12.1. Mediante aviso expresso, a SP-URBANISMO com anuência da contratada, poderá desde que devidamente
fundamentado, suspender total ou parcialmente a execução das obras e serviços, hipótese em que pagará à
CONTRATADA, o valor das obras e serviços regularmente executados até a data comunicada para início da suspensão.

12.2. A suspensão do contrato, prescindirá de jus�fica�va prévia apresentada pelo Fiscal do Contrato com anuência
de seu Diretor, acompanhada de novo cronograma �sico financeiro e dar-se-á após o despacho autorizatório do Sr.
Presidente por meio de meio de aditamento contratual, estabelecendo-se inclusive a data da sua retomada, sendo
que, ao término do prazo de suspensão contratual, o contrato será automa�camente retomado.

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

 

13.1. Este contrato poderá ser ex�nto:

a. Pela completa execução do seu objeto ou pelo advento de termo ou condição nele prevista; b. Pelo término do seu
prazo de vigência;

c. Por acordo entre as partes, desde que a medida não acarrete prejuízos à SP-URBANISMO;

d. Acontecimento de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impedi�va da execução do contrato;

e. Por decisão judicial.

13.2. Por ato unilateral da SP-URBANISMO pela ocorrência de qualquer um dos mo�vos elencados abaixo:

a. Descumprimento ou o cumprimento irregular ou incompleto de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou
prazos;

b. Atraso injus�ficado no início da obra, serviço ou fornecimento;

c. Subcontratação do objeto contratual à quem não atenda às condições de habilitação e/ou sem previsão editalícia
ou contratual;

d. Fusão, cisão, incorporação ou associação da CONTRATADA com outrem, não admi�das no instrumento
convocatório e no contrato e sem prévia autorização da SP-URBANISMO;

e. Desatendimento das determinações regulares do gestor e/ou fiscal do contrato;

f. Come�mento reiterado de faltas na sua execução, registradas pelo fiscal do contrato;

g. Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

h. Razão de interesse da SP-URBANISMO, de alta relevância e amplo conhecimento, jus�ficada e exarada no âmbito
do processo eletrônico;

i. O descumprimento da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) anos e de
que qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a par�r de 14 (quatorze)
anos;

j. O perecimento do objeto contratual, tornando impossível o prosseguimento da execução da avença;

k. Por infringência à CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES.
 

13.3. Ocorrendo alguma das hipóteses relacionadas a CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS PENALIDADES, o processo
eletrônico deverá ser instruído de forma a demonstrar o fato, o dolo/culpa ou ausência de responsabilidade da
CONTRATADA, assegurado a este, o contraditório e a ampla defesa.

13.4. Rescindido o contrato, a CONTRATADA deverá no prazo de 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS, a contar da data da
publicação da rescisão contratual na imprensa oficial, e as suas expensas, para desmobilizar o canteiro e deixá-lo
inteiramente livre e desimpedido.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
DAS PENALIDADES

 

14.1. Sem prejuízo da responsabilidade civil e penal, bem como das demais sanções cabíveis de acordo com o previsto
neste contrato e na legislação de regência, as infrações às disposições contratuais serão punidas pela SP-URBANISMO,
assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa da CONTRATADA, de forma alterna�va ou cumula�vamente,
com as sanções e penalidades a seguir relacionadas, a serem aplicadas de modo proporcional à gravidade da falta que
as gerou:

a. Advertência;

b. Multa;

c. Suspensão temporária de par�cipação em licitação e impedimento de contratar com a SP-URBANISMO, por prazo
não superior a 02 (dois) anos.

 

14.2. A pena de advertência será aplicada em situações de descumprimento contratual de natureza leve, que não
impactem na execução do contrato.

 

14.3. As multas serão aplicadas nos montantes e para as infrações abaixo relacionadas:

a. Multa de 1,0% (um inteiro por cento) sobre o valor total do contrato, na hipótese de reincidência das situações que
ensejaram a aplicação de advertência.

b. Multa de 1,0% (um inteiro por cento) sobre o valor total do contrato, por descumprimento de cláusula contratual.

c. Multa de 1,0% (um inteiro por cento) sobre o valor total do contrato, pelo não atendimento das determinações
estabelecidas pelo fiscal na execução do contrato.

d. Multa de 5,0% (cinco inteiros por cento) sobre o valor total do contrato, quando o serviço for considerado mal
executado pela fiscalização, independentemente da obrigação de refazimento do serviço, nas condições es�puladas
neste contrato.

e. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na entrega final do objeto
contratado.

f. Multa de até 5,0% (cinco inteiros por cento) sobre o valor do total contrato, a ser aplicada de modo proporcional à
gravidade da falta nas demais hipóteses não previstas no contrato e/ou instrumento convocatório.

g. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso no início das obras ou
serviços, até o limite de 15 (quinze) dias corridos, quando poderá restar configurada a inexecução parcial do contrato
e poderá ser aplicada, conjuntamente, a penalidade por esta infração.

h. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total do contrato, por atraso superior a 15 (quinze) dias
corridos para o início das obras ou serviços, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, quando poderá restar configurada
a inexecução total do contrato e poderá ser aplicada, conjuntamente, a penalidade por esta infração.

i. Multa de 10,0% (dez inteiros por cento) sobre o valor do contrato, pela inexecução parcial do contrato.

j. Multa de 20,0% (vinte inteiros por cento) sobre o valor total do contrato, por inexecução total do contrato.

 

14.4. A suspensão temporária de par�cipação em licitação e impedimento de contratar com a SP-URBANISMO será
aplicada nos casos de descumprimento de natureza grave, dentre as quais:

a. Reincidência de falta objeto de aplicação de multa.

b. Subcontratação do objeto contratual, sem prévia previsão contratual.

c. Descumprimento das condições contratuais que acarretem prejuízos à SP-URBANISMO.

d. Descumprimento de obrigações trabalhistas e tributárias vinculadas à CONTRATADA.

e. Quebra de sigilo contratual.

f. Falhas grosseiras ou má qualidade na execução do objeto contratual.

g. Ocorrência de comportamentos de risco à saúde e/ou a vida dos colaboradores vinculados ao contrato á
funcionários da SP-URBANISMO ou a terceiros.

10/01/2025, 16:13 SEI/PMSP - 117673093 - Contrato

https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=proce… 14/20



h. Ocorrência de danos ambientais decorrentes de execução inadequada do contrato.

 

14.4.1. Enquanto perdurarem os efeitos da suspensão, a empesa apenada ficará impedido de par�cipar de licitação e
contratar com a SP-URBANISMO.

 

14.4.2. A pena de suspensão também poderá ser aplicada às empresas ou aos profissionais que, em razão dos
contratos regidos por esta Lei:

a. Tenham sofrido condenação defini�va por pra�carem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos.

b. Tenham pra�cado atos ilícitos visando a frustrar os obje�vos da licitação.

c. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a empresa pública ou a sociedade de economia mista em
virtude de atos ilícitos pra�cados.

 

14.5. A aplicação das sanções administra�vas seguirá o procedimento abaixo:

a. Manifestação do responsável pela fiscalização do contrato, esclarecendo as condições em que ocorreu a
infringência contratual, bem como a indicação da penalidade a ser aplicada.

b. Manifestação da Gerencia de Licitações e Contratos, após colher os elementos que entender per�nentes.

c. No�ficação da CONTRATADA, por meio de correio eletrônico ou carta, ambos com a comprovação de recebimento,
que deverá ser juntado aos autos do processo de licitação, para que este se manifeste, no PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
ÚTEIS, quanto aos fatos imputados, em sede de DEFESA PRÉVIA.

d. O prazo para oferecimento da DEFESA PRÉVIA será contado a par�r da data consignada no aviso de recebimento ou
da confirmação de leitura ou recebimento de e-mail, excluindo-se o dia do recebimento e incluindo-se o do
vencimento. Na impossibilidade de comprovação de recebimento da in�mação, esta será feita por meio de publicação
no Diário Oficial da Cidade (DOC).

e. Decorrido o prazo para apresentação da DEFESA PRÉVIA, a Gerência de Licitações e Contratos relatará o
processado, cotejando a imputação com as razões de defesa, se houver, e remeterá, após manifestação da unidade
fiscalizadora, à Gerencia Jurídica para análise e manifestação, que subsidiará a decisão ao Diretor Administra�vo e
Financeiro da SP-URBANISMO.

f. Após publicação do Despacho autorizatório para aplicação da penalidade, a Gerência de Licitações e Contratos
determinará a in�mação mediante correio eletrônico ou carta, ambos com a comprovação de recebimento, para a
interposição de RECURSO no prazo de 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS.

g. O prazo para oferecimento do RECURSO será contado a par�r da data consignada no aviso de recebimento ou da
confirmação de leitura ou recebimento de e-mail, excluindo-se o dia do recebimento e incluindo-se o do vencimento.
Na impossibilidade de comprovação de recebimento da in�mação, esta será feita por meio de publicação no Diário
Oficial da Cidade (DOC).

h. Decorrido o prazo para apresentação do RECURSO, a Gerência de Licitações e Contratos relatará o processado,
cotejando a imputação com as razões de defesa, se houver e remeterá, após manifestação da unidade fiscalizadora, à
Gerencia Jurídica para análise e manifestação, que subsidiará a decisão do Presidente.

i. Constatados os fatos e o inadimplemento, a sanção somente poderá deixar de ser aplicada em caso de força maior,
caso fortuito ou mo�vo legalmente jus�ficável.

j. Para a dispensa da aplicação de penalidade é imprescindível expressa manifestação do responsável pela fiscalização
da execução do contrato, esclarecendo os fatos que mo�varam o inadimplemento, ou, no caso de força maior, que a
contratada comprove, através de documentação nos autos, a ocorrência do evento impedi�vo do cumprimento da
obrigação, não bastando, em qualquer dos casos, a mera alegação da inexistência de prejuízo ao andamento dos
serviços ou ao erário.

k. Cer�ficado o decurso do prazo para interposição de recurso ou após sua decisão pelo Presidente, man�da a
decisão, deverá ser efe�vada a quitação da multa.

 

14.6. As partes reconhecem que as multas são independentes e a aplicação de uma não exclui as outras.
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14.7. Se a multa aplicada for superior ao valor da garan�a prestada, além da perda desta, responderá a CONTRATADA
pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela empresa pública ou pela
sociedade de economia mista ou cobrada judicialmente.

 

14.8. As penalidades previstas levarão em conta a natureza e a gravidade dos fatos, as obrigações descumpridas e os
desdobramentos decorrentes, observandose sempre o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
DA ACEITAÇÃO E RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS

 

15.1. Durante a execução do objeto contratual, os trabalhos que, a critério da SP-URBANISMO, não apresentarem as
condições estabelecidas no contrato, serão rejeitados, e caberá à CONTRATADA todos os ônus e encargos da
reparação, que deverá se efe�var, no máximo, dentro do prazo para tanto.

15.2. Caso a reparação não seja efe�vada até o limite de prazo, a SP-URBANISMO estará autorizada a contratar
terceiros para executar os reparos por conta da CONTRATADA e ingressar em Juízo com a competente ação de perdas
e danos, tudo sem prejuízo das demais penalidades cabíveis.

15.3. Nenhum serviço fora das especificações constantes deste contrato será executado pela CONTRATADA, ainda que
em caráter extraordinário, salvo com a concordância expressa da SP-URBANISMO, e conforme as condições previstas
neste instrumento.

15.4. O recebimento das obras será feito em 02 (duas) etapas:

a. Recebimento Provisório da Obra; e

b. Recebimento Defini�vo da Obra.

 

15.5. Recebida pela SP-URBANISMO a comunicação da CONTRATADA, de conclusão das obras, devidamente anotada
no Diário de Obras, a SP-URBANISMO, juntamente com a CONTRATADA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, vistoriarão
as obras e lavrarão termo de verificação circunstanciado no mesmo Diário de Obras, após o que será emi�do o Termo
de Recebimento Provisório das obras, desde que sejam constatadas, quando cabíveis, as seguintes condições:

a. Plena conformidade da execução com os respec�vos projetos, plantas, detalhes e especificações aprovados;

b. Limpeza da obra e dos canteiros;

c. Entrega e aceitação do Levantamento Planial�métrico e Cadastral e das Plantas Cadastrais da intervenção;

d. Comprovação das aprovações necessárias nas instâncias municipais e estaduais;

e. Obtenção de cer�dão nega�va de débito, junto ao INSS, referente a matrícula da obra.

 

15.6. Os trabalhos que não apresentem as condições estabelecidas no item anterior, mas cujas desconformidades
sejam, a critério da SP-URBANISMO, passíveis de reparação no prazo de observação de até 90 (NOVENTA) DIAS, serão
rejeitados no termo de verificação circunstanciado, porém, sem prejuízo da emissão do Termo de Recebimento
Provisório com Ressalvas, hipótese em que caberá à CONTRATADA todos os ônus e encargos da reparação, a qual
deverá se efe�var dentro de referido prazo.

15.7. No caso de não recebimento provisório, a CONTRATADA deverá, no prazo fixado pela SP-URBANISMO no Termo
de Verificação Circunstanciado, tomar todas as providências para sanar os problemas ali apontados, e que
determinaram o não recebimento, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

15.8. Não sendo realizadas as reparações exigidas pela SP-URBANISMO, poderá esta ingressar em Juízo com a
competente ação de perdas e danos, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis.

15.9. Também sem suspensão da aplicação das penalidades cabíveis, a SP-URBANISMO poderá, em qualquer caso de
seu interesse para habitabilidade, e desde que não haja prejuízo dos serviços, aceitar parcialmente as obras para livre
e imediata u�lização de quaisquer etapas, partes, serviços, áreas ou instalações, mediante emissão de Termo de
Recebimento Parcial Provisório.

15.10. Decorrido o prazo de até 90 (NOVENTA) DIAS de observação das obras, contado do recebimento provisório e
desde que não haja qualquer pendência, a CONTRATADA poderá requerer o recebimento defini�vo das obras.

10/01/2025, 16:13 SEI/PMSP - 117673093 - Contrato

https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=proce… 16/20



15.11. O recebimento defini�vo só será concedido quando a obra es�ver totalmente concluída, em adequação aos
termos contratuais, após vistoria que a comprove, especialmente a entrega da documentação que demonstre
regularidade das obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, ocasião em que será emi�do o Termo de
Recebimento Defini�vo, sem prejuízo do disposto no ar�go 618 do Código Civil Brasileiro.

15.12. Após realizada a vistoria final e tendo a SP-URBANISMO aprovado a obra, considerando que a mesma esteja
em plena conformidade de execução com os respec�vos projetos, plantas, detalhes e especificações aprovados, as
Partes assinarão o Termo de Aceitação Defini�va da Obra, mediante a apresentação pela CONTRATADA dos seguintes
produtos, quando for o caso:

a. Cer�dão Nega�va de Débito do INSS referente aos serviços e obras do Contrato.

b. Cer�dões e licenças emi�das nos diversos Órgãos e Concessionárias Públicas competentes.

c. Desenho – como construído – (“as built”) que represente fielmente as obras e intervenções executadas, geradas no
programa gráfico AUTOCAD.

d. Manuais Técnicos e desenhos dos eventuais equipamentos instalados na obra.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
DA ANTICORRUPÇÃO

 

16.1. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem
quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por
intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou
bene�cios de qualquer espécie que cons�tuam prá�ca ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto
ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, devendo garan�r, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA
DO CÓDIGO DE CONDUTA

 

17.1. A SÃO PAULO URBANISMO possui um Código de Conduta e Integridade o qual reflete a atuação desta empresa à
luz dos deveres e regras básicas da governança corpora�va, é�ca, eficiência, respeito e da integridade que deverá ser
do conhecimento da CONTRATADA e de todos os prestadores de serviço relacionados a este contrato, através do link:
Microso� Word - codigo_conduta_spurbanismo_revisado (6).docx (prefeitura.sp.gov.br)

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA
DA MATRIZ DE RISCO

 

18.1. Na hipótese de ocorrência de um dos eventos listados no ANEXO X – MATRIZ DE RISCO, que integra o presente
edital, a CONTRATADA deverá, no prazo de 01 (UM) DIA ÚTIL, comunicar formalmente o ocorrido.

18.1.1. A descrição deverá conter as seguintes informações, sem a elas se restringir:

a. Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorrência e sua duração es�mada.

b. As medidas que estavam em vigor para mi�gar o risco de materialização do evento, quando houver.

c. As medidas que irá tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo es�mado para que esses efeitos cessem.

d. As obrigações contratuais que não foram cumpridas ou que não irão ser cumpridas em razão do evento.

e. Outras informações relevantes.

 

18.2. Após a no�ficação, a SP-URBANISMO decidirá quanto ao ocorrido ou poderá solicitar esclarecimentos adicionais
à CONTRATADA.

10/01/2025, 16:13 SEI/PMSP - 117673093 - Contrato

https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=proce… 17/20

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/sp_urbanismo/diretoria/CodigoConduta/Codigo_de_Conduta_SPUrbanismo_2023.pdf


18.2.1 Em sua decisão a SP-URBANISMO poderá isentar temporariamente a CONTRATADA do cumprimento das
obrigações contratuais afetadas pelo evento.

18.2.2. A concessão de isenção não exclui a possibilidade de aplicação das sanções previstas neste Contrato.

 

18.3. O reconhecimento pela SP-URBANISMO dos eventos descritos no ANEXO X – MATRIZ DE RISCO, que integra o
presente edital, que afetem o cumprimento das obrigações contratuais, com responsabilidade indicada
exclusivamente a CONTRATADA, não dará ensejo a recomposição do equilíbrio econômico financeiro do contrato,
devendo o risco ser suportado exclusivamente por ela.

18.4. As obrigações contratuais afetadas por caso fortuito, fato do príncipe ou força maior deverão ser comunicadas
pelas partes em até 01 (UM) DIA ÚTIL, contados da data da ocorrência do evento.

18.5. As partes não serão consideradas inadimplentes em razão do descumprimento contratual decorrente de caso
fortuito, fato do príncipe ou força maior.

18.6. As partes deverão acordar a forma e o prazo para resolução do ocorrido.

18.7. Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirão quanto a recomposição do equilíbrio
econômico financeiro do contrato, salvo se as consequências do evento sejam cobertas por seguro.

18.8. O contrato poderá ser rescindido mediante as hipóteses previstas neste contrato.

18.9. As partes se comprometem a empregar todas as medidas e ações necessárias a fim de minimizar os efeitos
advindos dos eventos de caso fortuito, fato do príncipe ou força maior.

18.10. Os fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impedi�vos da
execução do contrato, não previstos no ANEXO X – MATRIZ DE RISCO, que integra o presente edital, serão decididos
mediante acordo entre as partes, no que diz respeito à recomposição do equilíbrio econômico financeiro do contrato.

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA
DA PROTEÇÃO DE DADOS

 

19.1. A CONTRATADA, por si e por seus colaboradores, obriga-se a atuar no presente Contrato em conformidade com
a Legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre
a matéria, em especial a Lei 13.709/2018, além das demais normas e polí�cas de proteção de dados de cada país
onde houver qualquer �po de tratamento dos dados dos clientes, o que inclui os dados dos clientes desta. No
manuseio dos dados a CONTRATADA deverá:

a. Tratar os dados pessoais a que �ver acesso apenas de acordo com as instruções da CONTRATANTE e em
conformidade com estas cláusulas, e que, na eventualidade, de não mais poder cumprir estas obrigações, por
qualquer razão, concorda em informar de modo formal este fato imediatamente à CONTRATANTE.

b. Manter e u�lizar medidas de segurança administra�vas, técnicas e �sicas apropriadas e suficientes para proteger a
confidencialidade e integridade de todos os dados pessoais man�dos ou consultados/transmi�dos eletronicamente,
para garan�r a proteção desses dados contra acesso não autorizado, destruição, uso, modificação, divulgação ou
perda acidental ou indevida.

c. Acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua permissão de acesso (autorização) e que os
dados pessoais não podem ser lidos, copiados, modificados ou removidos sem autorização expressa e por escrito da
CONTRATANTE.

d. Garan�r, por si própria ou quaisquer de seus empregados, prepostos, sócios, diretores, representantes ou terceiros
contratados, a confidencialidade dos dados processados, assegurando que todos os seus colaboradores prepostos,
sócios, diretores, representantes ou terceiros contratados que lidam com os dados pessoais sob responsabilidade da
CONTRATANTE assinaram Acordo de Confidencialidade com a CONTRATADA, bem como a manter quaisquer Dados
Pessoais estritamente confidenciais e de não os u�lizar para outros fins, com exceção da prestação de serviços à
CONTRATANTE. Ainda, treinará e orientará a sua equipe sobre as disposições legais aplicáveis em relação à proteção
de dados.

 

19.2. Os dados pessoais não poderão ser revelados a terceiros, com exceção da prévia autorização por escrito da
CONTRATANTE, quer direta ou indiretamente, seja mediante a distribuição de cópias, resumos, compilações, extratos,
análises, estudos ou outros meios que contenham ou de outra forma reflitam referidas Informações.
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19.3. Caso a CONTRATADA seja obrigada por determinação legal a fornecer dados pessoais a uma autoridade pública,
deverá informar previamente a CONTRATANTE para que esta tome as medidas que julgar cabíveis.

19.4. A CONTRATADA deverá no�ficar a CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas a respeito de:

a. Qualquer não cumprimento (ainda que suspeito) das disposições legais rela�vas à proteção de Dados Pessoais pela
CONTRATADA, seus funcionários, ou terceiros autorizados.

b. Qualquer outra violação de segurança no âmbito das a�vidades e responsabilidades da CONTRATADA.

 

19.5. A CONTRATADA será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e danos de ordem moral e material,
bem como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer multa ou penalidade imposta à CONTRATANTE e/ou a
terceiros diretamente resultantes do descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das cláusulas previstas neste
capítulo quanto a proteção e uso dos dados pessoais.

19.6. No que tange a CONTRATANTE a proteção de dados atenderá ao disposto no art. 7ª, incisos III e X, §3º da Lei
Federal nº 13.709/2020 e Decreto Municipal nº 59.760/2020.

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA
DO FORO

 

20.1. Fica eleito o Foro Priva�vo das Varas da Fazenda Pública, nesta Capital, com exclusão de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas deste Contrato, devendo a parte vencida pagar à vencedora
as custas, as despesas extrajudiciais e demais cominações legais e contratuais eventualmente cabíveis.

 

 

E por estarem assim acordadas, após lido e achado conforme, firmam as partes este contrato de igual teor, perante 02
(duas) testemunhas instrumentárias.

 

 

 

 

São Paulo, 10 de janeiro de 2025.

 

 

 

Pela SP-URBANISMO
 

 

 

Pedro Mar�n Fernandes
Presidente
 

 

 

Waldir Agnello
Diretor de Gestão Corpora�va
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WALDIR 

AGNELLO:

0

Assinado de forma digital 

por WALDIR 

AGNELLO: 

Dados: 2025.01.13 11:58:01 

-03'00'

PEDRO MARTIN 

FERNANDES:

1

Assinado de forma digital 

por PEDRO MARTIN 

FERNANDES: 

Dados: 2025.01.13 

18:23:30 -03'00'



 

 

Pela CONTRATADA
 

 

 

Luciano Benedito 
Diretor Comercial
 

 

TESTEMUNHAS
 

 

 

 

Referência: Processo nº 7810.2024/0001182-6 SEI nº 117673093
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Abbner Matheus Teixeira de Araujo
RG.: 41.949.269-0 - CPF.: 397.925.568-93

HABITEM INCORPORACAO E 

CONSTRUCAO LTDA:23139874000120

Assinado de forma digital por HABITEM INCORPORACAO E 

CONSTRUCAO LTDA:23139874000120 

Dados: 2025.01.13 11:10:56 -03'00'

DAYANA DE 

SIQUEIRA 

DALBELO:

4

Assinado de forma digital 

por DAYANA DE SIQUEIRA 

DALBELO: 

Dados: 2025.01.13 

11:21:28 -03'00'

RICARDO 

SIMONETTI:

4

Assinado de forma 

digital por RICARDO 

SIMONETTI:

4 

Dados: 2025.01.13 

11:45:21 -03'00'

CINTIA 

FABIANO 

DA SILVA 

CAVALIERI

Assinado de forma 

digital por CINTIA 

FABIANO DA 

SILVA CAVALIERI 

Dados: 2025.01.13 

11:49:18 -03'00'


